

Grundlagen der Wirtschaftsinformatik – Übungsblatt 9

Aufgabe 1: Projektrollen und Aufgaben

Nennen Sie die drei in der Vorlesung genannten Projektrollen und geben Sie zu jeder Rolle eine Aufgabe an.

Aufgabe 2: Gantt-Diagramm

Die WIUS24/7 IT GmbH plant die Umsetzung der Software für die automatisierte Korrektur von Klausuren selbst zu entwickeln. Erstellen Sie ein Gantt-Diagramm, um zu verstehen, wie die einzelnen Arbeitspakete zueinander liegen. Folgende Arbeiten sind zu erledigen.

- Anforderungserhebung
 - Dauer: 1 Woche
 - Ist von keiner anderen Tätigkeit abhängig
- Design
 - Dauer: 2 Wochen
 - Kann erst begonnen werden, wenn alle Anforderungen bekannt sind
- Implementierung
 - Dauer: 5 Wochen
 - Kann erst begonnen werden, wenn die erste Woche des Designs abgeschlossen ist
- Testing
 - Dauer: 4 Wochen
 - Kann frühestens zwei Wochen nach Beginn der Implementierung begonnen werden
- Deployment
 - Dauer: 3 Wochen
 - Kann frühestens eine Woche vor dem Ende der Implementierung begonnen werden
- Dokumentation
 - Dauer: 5 Wochen
 - Kann frühestens mit Beginn der Implementierung starten

Aufgabe 3: Projektstrukturierungsplan (PSP)

Erstellen Sie für ein generisches Softwareentwicklungsprojekt einen prozessorientierten Projektstrukturierungsplan als nummerierte Liste nach dem folgenden Muster.

Muster:

- Phase 1
 - Aufgabe 1
 - Aufgabe 2
 - ...
- Phase 2
 - Aufgabe 1
 - Aufgabe 2
 - ...
- ...
 - ...
 - ...